Bilag. Det videre arbejde – varetages af hospitalerne

Baggrund

I forbindelse med samlingen af gynækologi og obstetrik samt pædiatri på de fire område hospitaler vil der være en række spørgsmål der skal afklares. Herunder bl.a.

· Hvornår sker flytningen reelt i forhold til den udmeldte tidsplan

· Hvorledes håndteres overgangsfasen

· Hvorledes får patienterne deres planlagte ambulatorietider overflyttet til den nye afdeling

· Hvorledes afsluttes journalerne

· Hvad sker der med journalerne

· Hvorledes håndteres personalesagerne

· Afslutning af forløb og afsluttende registreringer

· ”Generel oprydning” i forbindelse med flytning

· Fordeling af eventuelt apparatur 

· etc. etc.

Interessenterne i denne opgave er de modtagende afdelinger og det afgivende hospital.

Forslag

På ovenstående baggrund foreslås det at der nedsættes en arbejdsgruppe, der har repræsentanter fra de fem involverede afdelingers klinikledelser.

Der udpeges en formand for gruppen. Formanden bør være fra klinikledelsen på Gentofte Hospital.

Tidsplan

Der skal foreligge en plan den 15. oktober.

Planen sendes til centerledelsen Juliane Marie Centret

